

Nr.	Proiect	Program operational	Status (In implementare/ contractare/ evaluare)	Bugetul proiectului				Plati efectuate	Plati de efectuat	Alocat din credit	Progresul fizic (%)	Progresul valoric (%)	Contractor	ordin de incepere lucrare	data de finalizare
				Valoare totala	Valoare eligibila	Valoare grant	Contributie proprie								
1	1. Finalizare proiectare și execuție Pavilion Municipal Bacău și integrarea în ansamblul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău.	P.N.N.R	CONTR. SP93/19/23,06,2023	289.320.261,40	274.854.248,33		14.466.013,07	-	289.320.261,40	14.466.000,00					23,03,2025
2	2.Imbunatatirea capacitatii si capabilitatii Spitalului Judetean de Urgenta Bacau prin dotarea cu echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale	P.N.N.R	CONTR. 735/NOSO/30,08,2023	47.416.486,64	27.885.628,07		19.530.858,57	120.032,20	47.296.454,44	19.530.000,00				x	02,11,2024
	3.Creșterea capacității de asistență medicală a Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău prin înființare laborator de medicină nucleară (PET -CT)	P.N.N.R	CONTR. 62/14,03,2023	16.705.770,04	12.399.088,51		4.306.681,53	83.197,04	16.622.573,00	4.307.000,00				x	14,11,2024
	4,Reabilitare si eficientizare energetica Complex Muzeal Iulian Antonescu str. 9 Mai municipiul Bacau si schimbare destinatie in Biblioteca Judeteana, documentatii tehnico-economice, studii, expertize, audit energetic	P.N.N.R	CONTR. 117628/17,10,2022	32.209.842,94	18.759.935,15		13.448.907,79	-	32.209.842,94	13.449.000,00				x	03,06,2025
	5,Reabilitare, eficientizare energetica si extindere Complex Muzeal Iulian Antonescu.str.Nicolae Titulescu municipiul Bacau,documentatii tehnico-economice, studii, expertize,audit energetic	P.N.N.R	CONTR. 123045/01,11,2022	34.730.754,04	4.500.916,41		30.229.837,63	-	34.730.754,04	30.230.000,00				x	21,06,2025
	6,Modernizarea ,extinderea si furnizarea de echipamente noi pentru Compartimentul de terapie intensiva neonatala din cadrul Sectiei de Neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau in vederea tratamentului adecvat pentru pacientul critic neonatal	P.N.N.R	C. 1150/23/NN/27,12,2023	9.299.659,60	7.346.731,08		1.952.928,52	-	9.299.659,60	1.953.000,00				x	30,11,2024